

### ANEXO II. Programación de las fases de la poda

PODA DEL ARBOLADO DE LA CASA DE VELÁZQUEZ*  Fecha inicio: 2014 Fecha finalización: primavera 2017			
FASE 1:	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	FECHAS
<u>Poda de los pinos</u>	66 pinos	51 pinos cuya poda se puede realizar desde el interior de los jardines.	2014
	Resubido de ramas bajas y poda de ramas muertas o entrecruzadas y limpieza de ramas secas. Pinzamiento de ramas por exceso de tamaño o peso que corran riesgo de caída, especialmente si crecen hacia la calle.	15 pinos pegados a la valla de la A-6 y de la valla del fondo cuya poda se necesita pedir el permiso especial para ocupar un carril de la calzada.	Otoño 2014

\* basado en el último trabajo de poda realizado, sujeto a cambios y mejoras.

FASE 2:	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	FECHAS
<u>Poda de formación del arbolado de porte medio</u>	<p>69 árboles</p> <p>17 magnolias: poda de mantenimiento para sanear las ramas muertas o con pocas hojas, dando forma a la copa.</p> <p>29 prunos: poda saneamiento y forma</p> <p>9 encinas: árboles de hoja perenne, poda de limpieza de ramas secas y ramas interiores</p> <p>14 olivos, poda de saneamiento, ramas secas, chupones y forma.</p>	<p>La poda de los prunos dependerá de su floración.</p>	<p>Marzo - Abril 2015</p>

FASE 3:	DESCRIPCION	OBSERVACIONES	FECHAS
<u>Poda de los plátanos</u>	46 plátanos  Poda de mantenimiento, exceso de ramaje, ramas secas podridas y equilibrado de copa. Pinzamiento de ramas para rebajar la altura. y equilibrado de copa. Pinzamiento de ramas para rebajar la altura.		Invierno 2015 (enero)
FASE 4:	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	FECHAS
Poda de las frondosas	70 árboles:  60 frondosas 10 arizónicas  Poda de mantenimiento y pinzamiento y equilibrado de copa		Primavera 2016 (feb-mar)

FASE 5:	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	FECHAS
<u>Poda de los cedros y cipreses</u>	74 árboles: 56 cedros 18 cipreses  Poda de mantenimiento, ramas secas y pequeñas ramas de forma columnar.	Son trabajos de altura desarrollados por especialistas con titulación, cursos en Prevención de Riesgos, subiendo a los árboles con plataforma elevadora o mediante el método de trepa.	Primavera 2017 (Feb-mar)